

**DAF 360**

SOVEREIGN ENTERPRISE PLATFORM

PLAN D'IMPLÉMENTATION · SPRINT 15 JOURS

Modules RH DAF360

Recrutement (pipeline candidats, entretiens multiples, offres), Cycle de vie employé (période d'essai → titulaire → démission) et Gestion des demandes — backend Spring Boot 4 + frontend Angular 21.

DATE

26 mai 2026

SPRINT

26 mai → 12 juin 2026

DURÉE

15 jours ouvrés


ÉQUIPE

2 développeurs

PROJET

daf360-rh-service / daf360-shell

Vue d'ensemble



Module 1 — Recrutement

Jours 1–7 · Tasks 1–4

- Création et gestion des profils candidats (CRUD)
- Planification d'entretiens multiples (RH → Technique → Manager → Final)
- Saisie des résultats d'entretien avec feedback
- Envoi d'offre d'embauche avec date prévue et salaire
- Flux acceptation / refus d'offre avec notification email RH
- Frontend : liste candidats, formulaire création, fiche détail avec timeline

Module 2 — Cycle de vie employé

Jours 8–9 · Task 5

- Statuts successifs : Période d'essai → Titulaire → Démission
- Détection automatique de la fin de période d'essai (job planifié quotidien)
- Notification email RH lors de la fin de période d'essai
- Action de titularisation et de démission avec désactivation du compte

Module 3 — Gestion des demandes

Jours 10–13 · Tasks 6–7

→ Soumission de demandes par les employés (document, attestation, certificat...)

→ Suivi du statut : En attente → En cours → Approuvé / Refusé

→ Interface RH pour traitement des demandes avec notes de réponse

→ Vue historique des demandes par employé

Plan de sprint — 15 jours

JOUR	BACKEND (DEV 1)	FRONTEND (DEV 2)
J1–J2 26-27/05	Entités JPA : <code>Candidate</code> , <code>Interview</code> , <code>JobOffer</code> + enums + repositories + tests repository	Setup projet RH : <code>rh.model.ts</code> , <code>rh.service.ts</code> , routes <code>/rh/*</code>
J3–J4 28-29/05	DTOs recrutement + <code>CandidateService</code> + <code>InterviewService</code> + <code>OfferService</code> + <code>HrNotificationService</code> + <code>RecruitmentController</code>	Page liste candidats (tableau + badges statut + navigation)
J5–J6 30-31/05	Tests service (<code>CandidateServiceTest</code>) + sécurité endpoints + validation email dupliqué	Formulaire création candidat + fiche détail avec timeline entretiens
J7 02/06	Révision + correctifs backend Module 1	Formulaires entretien (modal) + envoi offre (modal accept/reject)
J8–J9 03-04/06	Enum <code>EmploymentLifecycleStage</code> + modifier <code>Employee.java</code> + <code>EmployeeLifecycleService</code> + <code>EmployeeLifecycleController</code> + modifier <code>HrScheduler</code> + tests	Vue statut employé + badge lifecycle + actions titulariser / démission
J10–J11 05-06/06	Entité <code>EmployeeRequest</code> + enums + repository + <code>EmployeeRequestService</code> + <code>EmployeeRequestController</code> + tests	Liste des demandes (vue employé + vue RH avec traitement)
J12–J13 09-10/06	Tests intégration + correctifs + polish API	Formulaire nouvelle demande + page détail demande + CSS partagé
J14 11/06	Navigation sidebar + routes finales + build Angular (0 erreurs) + tests backend complets	
J15 12/06	Tests end-to-end manuels via curl + correctifs finaux + tag <code>v0.2.0</code>	

Stack technique

COUCHE	TECHNOLOGIE	VERSION	NOTES
Backend language	Java	17	LTS
Backend framework	Spring Boot	4.0.5	JPA, Security, Mail, Scheduling
Base de données	SQL Server	—	DAF360_HR database
ORM	Hibernate JPA	—	<code>ddl-auto: update</code> — tables créées auto
Email	Spring Mail (SMTP)	—	Office 365 — smtp.office365.com
Scheduling	Spring <code>@Scheduled</code>	—	Cron quotidien 08h00
Sécurité	Spring Security + JWT	—	Rôles : HR, ADMIN, MANAGER, EMPLOYEE
Build outil	Maven	—	<code>mvn test</code> , <code>mvn spring-boot:run</code>
Frontend framework	Angular	21.2	Standalone components, Signals
HTTP client	Angular HttpClient	—	<code>withCredentials: true</code> (HttpOnly cookies)
Styles	CSS plain	—	Manrope font, tokens <code>--color-primary: #1C4E5C</code>
Port backend	8081	—	Base URL : <code>http://localhost:8081</code>

Structure des fichiers

Backend — Nouveaux fichiers

```
src/main/java/com/daf360/rh/ |— domain/ | |— Candidate.java ← Entité candidat (profil, statut)
| |— Interview.java ← Entretien (type, round, résultat) | |— JobOffer.java ← Offre d'embauche
| |— EmployeeRequest.java ← Demande employé | |— enums/ | |— CandidateStatus.java NEW |
IN_PROGRESS | OFFERED | HIRED | REJECTED | |— InterviewType.java RH | TECHNICAL | MANAGER |
FINAL | |— InterviewOutcome.java PENDING | PASSED | FAILED | |— OfferStatus.java SENT |
ACCEPTED | REJECTED | |— EmploymentLifecycleStage.java TRIAL_PERIOD | PERMANENT | RESIGNED |
| |— RequestType.java DOCUMENT | CERTIFICATE | ATTESTATION | OTHER | |— RequestStatus.java
PENDING | IN_REVIEW | APPROVED | REJECTED | |— repository/ | |— CandidateRepository.java | |—
InterviewRepository.java | |— JobOfferRepository.java | |— EmployeeRequestRepository.java |
service/ | |— CandidateService.java | |— InterviewService.java | |— OfferService.java | |—
EmployeeLifecycleService.java | |— EmployeeRequestService.java | |— HrNotificationService.java
| |— controller/ | |— RecruitmentController.java | |— EmployeeLifecycleController.java |
EmployeeRequestController.java Modifiés : | |— domain/Employee.java + lifecycleStage,
trialEndDate, resignedAt | |— scheduler/HrScheduler.java + checkTrialPeriodExpiry()
```

Frontend (daf360-shell) — Nouveaux fichiers

```
src/app/ |— core/rh/ | |— rh.model.ts ← Interfaces TypeScript pour tous les DTOs RH | |—
rh.service.ts ← HttpClient pour /api/hr/* (candidats, entretiens, offres, demandes) |
pages/rh/ |— recruitment/ | |— candidate-list/ ← Tableau des candidats avec statut | |—
candidate-form/ ← Création d'un nouveau candidat | |— candidate-detail/ ← Fiche avec timeline
entretiens + offre | |— lifecycle/ | |— employee-lifecycle/ ← Statut employé + actions RH |
requests/ | |— request-list/ ← Vue employé (mes demandes) et RH (toutes) | |— request-form/ ←
Formulaire nouvelle demande
```

Endpoints REST implémentés

MODULE 1

Recrutement

MÉTHODE	URL	RÔLE	DESCRIPTION
GET	/api/hr/recruitment/candidates	HR, ADMIN, MANAGER	Liste complète des candidats
POST	/api/hr/recruitment/candidates	HR, ADMIN	Créer un nouveau profil candidat
GET	/api/hr/recruitment/candidates/{id}	HR, ADMIN, MANAGER	Détail candidat avec entretiens et offre
POST	/api/hr/recruitment/interviews	HR, ADMIN	Planifier un entretien (round auto-incrémenté)
PUT	/api/hr/recruitment/interviews/{id}/outcome	HR, ADMIN, MANAGER	Saisir le résultat (PASSED / FAILED) + feedback
POST	/api/hr/recruitment/offers	HR, ADMIN	Envoyer une offre d'embauche
PUT	/api/hr/recruitment/offers/{id}/accept	HR, ADMIN	Confirmer l'acceptation → notification email RH
PUT	/api/hr/recruitment/offers/{id}/reject	HR, ADMIN	Enregistrer le refus avec motif

MODULE 2

Cycle de vie

MÉTHODE	URL	RÔLE	DESCRIPTION
PUT	/api/hr/employees/{id}/lifecycle/promote	HR, ADMIN	Passage en statut Titulaire (depuis Période d'essai)

PUT

`/api/hr/employees/{id}/lifecycle/resign`HR,
ADMINEnregistrement démission +
désactivation compte

MODULE 3

Demandes

MÉTHODE	URL	RÔLE	DESCRIPTION
GET	<code>/api/hr/requests</code>	HR, ADMIN	Toutes les demandes (vue RH)
GET	<code>/api/hr/requests/my?employeeId={id}</code>	Authentifié	Mes demandes (vue employé)
POST	<code>/api/hr/requests?employeeId={id}</code>	Authentifié	Soumettre une nouvelle demande
PUT	<code>/api/hr/requests/{id}/process</code>	HR, ADMIN	Approuver ou refuser avec notes RH

Risques & Mitigations

RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	MITIGATION
Conflit de colonnes JPA sur <code>Employee</code> (ddl-auto: update)	Faible	Moyen	Vérifier le log de démarrage — colonnes ajoutées silencieusement via ALTER TABLE
Email SMTP Office365 bloqué en développement	Moyenne	Faible	<code>HrNotificationService</code> attrape les exceptions — l'app démarre même si le mail échoue
CHECK CONSTRAINT sur la table <code>RolePermissions</code>	Moyenne	Moyen	Prévoir un script SQL pour ajouter les nouvelles permissions avant le déploiement
Build Angular : imports manquants sur nouveaux composants	Faible	Faible	Lancer <code>npx ng build</code> après chaque Task frontend — corriger immédiatement
Débordement sur J14–J15	Moyenne	Moyen	Module 3 (Demandes) est le premier candidat au report en V2 si le sprint prend du retard

Hypothèses

- 2 développeurs disponibles à temps plein sur les 15 jours
- Base de données SQL Server accessible en local (port 1433, base `DAF360_HR`)
- JWT et cookies HttpOnly déjà fonctionnels (authentification Azure AD existante)
- Email SMTP Office365 configuré dans `application-local.yml` (ou Mailtrap pour les tests)
- Tables créées automatiquement par JPA (`ddl-auto: update`) — pas de Flyway nécessaire
- Pas d'upload de fichiers dans ce sprint (reporté en V2)
- Design cohérent avec l'existant DAF360 — pas de maquettes Figma requises

Hors périmètre — V2

Les fonctionnalités suivantes ne font **pas** partie de ce sprint et seront planifiées en V2 :

- Upload de fichiers (CV candidat, pièces jointes aux demandes)
- Signature électronique de contrat
- Onboarding checklist post-embauche
- Entretien annuel / évaluation de performance
- Tableau de bord KPI recrutement (taux de conversion, délai moyen...)
- Gestion des congés et absences (déjà présent dans le système existant via `LeaveRequest`)
- Tests E2E automatisés (Cypress / Playwright)
- Application mobile RH